PROC-086 · Informe semanal de avance

NEXO INDUSTRIAL · PROYECTOS · Revisión 1.2 · SIMULACIÓN

Objetivo

Establecer la secuencia verificable para informe semanal de avance en la empresa ficticia Nexo Industrial. Este procedimiento evita decisiones informales, define responsables y permite auditar cuándo se completó cada actuación.

Ámbito de aplicación

Se aplica al área de proyectos en los centros Norte y Sur. Debe utilizarse en operaciones ordinarias y en las actuaciones extraordinarias relacionadas con informe semanal de avance. No reemplaza requisitos legales ni autorizaciones específicas.

Responsabilidades

La ejecución corresponde al rol «Coordinador de proyecto». La aprobación de excepciones corresponde a «Dirección de proyectos». El equipo debe comunicar bloqueos antes de continuar. Toda aprobación queda registrada con fecha, persona y motivo.

Condiciones de inicio

Abrir un registro PROYECTOS-086 indicando solicitante, fecha, activo o expediente y prioridad. Confirmar que el objetivo de «Informe semanal de avance» sea relevante y que la información de partida está disponible. Para prioridad crítica, avisar al responsable en un máximo de 20 minutos.

Procedimiento

1. Definir alcance, resultado esperado y responsable. Cuando exista una discrepancia en «informe semanal de avance», anotar el dato observado y la decisión tomada.

2. Actualizar hitos, dependencias y riesgos. Cuando exista una discrepancia en «informe semanal de avance», anotar el dato observado y la decisión tomada.

3. Recoger evidencias de avance verificables. Cuando exista una discrepancia en «informe semanal de avance», anotar el dato observado y la decisión tomada.

4. Contrastar desviaciones con la línea base. Cuando exista una discrepancia en «informe semanal de avance», anotar el dato observado y la decisión tomada.

5. Acordar acciones, fechas y criterios de aceptación. Cuando exista una discrepancia en «informe semanal de avance», anotar el dato observado y la decisión tomada.

6. Publicar el estado en el registro del proyecto. Cuando exista una discrepancia en «informe semanal de avance», anotar el dato observado y la decisión tomada.

Criterios de aceptación

La actuación se considera completa si los seis pasos han quedado documentados, el responsable ha confirmado las evidencias y no existen acciones críticas abiertas. Tolerancia operativa interna de referencia: 4 unidades de desviación en el indicador local; es un parámetro sintético para la práctica.

Gestión de excepciones

Ante ausencia de evidencia, detener la liberación o el cierre y elevar a Dirección de proyectos. Las decisiones extraordinarias requieren justificación escrita y revisión dentro de 1 días laborables. No alterar registros originales.

Registros y trazabilidad

Conservar acta, comprobante o ticket asociado bajo el código PROC-086; registrar número de lote o proyecto, fecha y responsable. Vincular incidencias a su ticket y compartir únicamente con personas autorizadas.

Documentos relacionados

Consultar PROC-087 del área proyectos para la siguiente fase o comprobación relacionada. En caso de incompatibilidad, prevalece la revisión aprobada más reciente.

Control documental

Versión 1.2, estado vigente a efectos de esta simulación. Revisión prevista: 2027-07-15. Todos los datos y procesos de Nexo Industrial son ficticios.