PROC-083 · Registro de riesgos de proyecto

NEXO INDUSTRIAL · PROYECTOS · Revisión 1.3 · SIMULACIÓN

Objetivo

Establecer la secuencia verificable para registro de riesgos de proyecto en la empresa ficticia Nexo Industrial. Este procedimiento evita decisiones informales, define responsables y permite auditar cuándo se completó cada actuación.

Ámbito de aplicación

Se aplica al área de proyectos en los centros Norte y Sur. Debe utilizarse en operaciones ordinarias y en las actuaciones extraordinarias relacionadas con registro de riesgos de proyecto. No reemplaza requisitos legales ni autorizaciones específicas.

Responsabilidades

La ejecución corresponde al rol «Coordinador de proyecto». La aprobación de excepciones corresponde a «Dirección de proyectos». El equipo debe comunicar bloqueos antes de continuar. Toda aprobación queda registrada con fecha, persona y motivo.

Condiciones de inicio

Abrir un registro PROYECTOS-083 indicando solicitante, fecha, activo o expediente y prioridad. Confirmar que el objetivo de «Registro de riesgos de proyecto» sea relevante y que la información de partida está disponible. Para prioridad crítica, avisar al responsable en un máximo de 25 minutos.

Procedimiento

1. Definir alcance, resultado esperado y responsable. Cuando exista una discrepancia en «registro de riesgos de proyecto», anotar el dato observado y la decisión tomada.

2. Actualizar hitos, dependencias y riesgos. Cuando exista una discrepancia en «registro de riesgos de proyecto», anotar el dato observado y la decisión tomada.

3. Recoger evidencias de avance verificables. Cuando exista una discrepancia en «registro de riesgos de proyecto», anotar el dato observado y la decisión tomada.

4. Contrastar desviaciones con la línea base. Cuando exista una discrepancia en «registro de riesgos de proyecto», anotar el dato observado y la decisión tomada.

5. Acordar acciones, fechas y criterios de aceptación. Cuando exista una discrepancia en «registro de riesgos de proyecto», anotar el dato observado y la decisión tomada.

6. Publicar el estado en el registro del proyecto. Cuando exista una discrepancia en «registro de riesgos de proyecto», anotar el dato observado y la decisión tomada.

Criterios de aceptación

La actuación se considera completa si los seis pasos han quedado documentados, el responsable ha confirmado las evidencias y no existen acciones críticas abiertas. Tolerancia operativa interna de referencia: 5 unidades de desviación en el indicador local; es un parámetro sintético para la práctica.

Gestión de excepciones

Ante ausencia de evidencia, detener la liberación o el cierre y elevar a Dirección de proyectos. Las decisiones extraordinarias requieren justificación escrita y revisión dentro de 1 días laborables. No alterar registros originales.

Registros y trazabilidad

Conservar acta, comprobante o ticket asociado bajo el código PROC-083; registrar número de lote o proyecto, fecha y responsable. Vincular incidencias a su ticket y compartir únicamente con personas autorizadas.

Documentos relacionados

Consultar PROC-084 del área proyectos para la siguiente fase o comprobación relacionada. En caso de incompatibilidad, prevalece la revisión aprobada más reciente.

Control documental

Versión 1.3, estado vigente a efectos de esta simulación. Revisión prevista: 2027-04-15. Todos los datos y procesos de Nexo Industrial son ficticios.